

长春莲花山生态旅游度假区发展改革局文件

长莲发改审批[2023]10号

签发人：朱光辉

关于长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇 腰站村“百村提升”生活污水收集系统及配 套基础设施建设项目可行性研究报告 调整的批复

长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇人民政府：

你单位《关于长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇腰站村“百村提升”生活污水收集系统及配套设施建设项目可行性研究报告调整的请示》已收悉，经研究，现批复内容如下：

一、项目名称：长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇腰站村“百村提升”生活污水收集系统及配套设施建设项目

二、项目代码：2303-220195-04-04-660644

三、建设单位：长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇人民政府

四、建设地址：位于长春市莲花山生态旅游度假区劝农山腰站村杜粉房屯、下赵屯。

五、建设内容及规模：本项目拆除及恢复沥青路 9552

m²，拆除及恢复水泥路 3159 m²，拆除及恢复彩砖路 2097.9 m²，新建污水管线 5683m，拆除及恢复边沟 1725m，新建入户厕所 86 座，同时配备相关附属设施。

其中杜家粉房屯新建入户厕所 59 户，新建污水管线 3346m，其中 DN300 管线 1644m，DN200 管线 1702m，拆除及恢复沥青路 6054 m²，拆除及恢复水泥路 1812 m²，拆除及恢复彩砖路 1383 m²，拆除及恢复边沟 1625m。下赵家油坊屯新建入户厕所 27 户，新建污水管线 2337m，其中 DN300 管线 1409m，DN200 管线 928m，拆除及恢复沥青路 3498 m²，拆除及恢复水泥路 1347 m²，拆除及恢复彩砖路 714.9 m²，拆除边沟 100m。

六、总投资及资金来源：项目总投资为 1486.90 万元，由度假区申请一般债券资金和度假区财政解决。

七、建设周期：项目建设期为 12 个月。

八、本批复文件自印发之日起有效期限 2 年。在批复文件有效期内未开工建设的，项目法人单位应在有效期届满前的 30 个工作日之前向我局申请延期。项目批复文件未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本批复文件自动失效。

九、请你单位通过吉林省项目在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后竣工投用止，应逐月报送进展情况。我局将采取在线监测、现场核查等方式，加强对项目实施的监管，依法处理有关违法违规行为，

并向社会公开。

十、招标内容按附件《工程招标审批部门核准意见表》开展招投标活动。

附件：《工程招标审批部门核准意见表》

长春莲花山生态旅游度假区发展改革局

2023年5月5日



附件

工程招标审批部门核准意见表

项目名称：长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇腰站村“百村提升”生活污水收集系统及配套设施建设项目

事项名称	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标 方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
建筑工程	√			√	√		
安装工程	-	-	-	-	-	-	-
设备购置	-	-	-	-	-	-	-
勘察							√
设计							√
监理							√

审批部门核准意见：

核 准

长春莲花山生态旅游度假区发改局

2023年5月5日

